
P L A N O  E S S E N C I A L ‌

CLAREZA, CONTROLE E SEGURANÇA PARA SEUS CONTRATOS‌



Sobre ‌Nós‌
Fundada no ano de 2000, a Muro é uma
empresa estabelecida, formatada para a
execução de serviços de consultoria na área de
construção civil e montagem eletromecânica. Ao
longo destes anos de experiência, adquirimos
competências nas áreas mais críticas das
empresas de construção e montagem.‌



Por que uma administração contratual
estruturada é ‌essencial‌?‌

Falhas de interpretação de cláusulas geram perdas
financeiras;‌

Atrasos e desvios ocorrem por falta de monitoramento
sistemático;‌

A ausência de controle documental compromete a defesa de
direitos;‌

A velocidade das operações exige acesso rápido às
informações certas.‌

O Plano Essencial foi pensado para oferecer uma base sólida de
controle, reduzindo riscos e trazendo mais previsibilidade‌



O que é o ‌Plano Essencial‌?‌

Uma solução enxuta, acessível e eficiente para empresas
que precisam organizar a gestão contratual sem criar uma
estrutura interna complexa.‌

Foco em clareza das informações

Ferramentas práticas e objetivas

Processos padronizados

Entregáveis de alto valor imediato



Nossos objetivos com o ‌Plano‌

Simplificar o acesso e a consulta às informações
críticas do contrato

Aumentar o nível de controle dos requisitos
contratuais

Facilitar a comunicação entre contratante e
contratado

Antecipar riscos e marcos importantes

Melhorar o acompanhamento físico-financeiro



Material 1:

Resumo Executivo do
Contrato

Material 2:

Relatório de
‌acompanhamento dos
‌números do contrato 

Material 3:

Relatório de
‌acompanhamento  de

‌ocorrências



Contém‌ Benefícios para o cliente‌

Dados gerais do contrato

Escopo resumido

Matriz de responsabilidades

Valores principais e composição
comercial

Marcos contratuais

Análise preliminar de riscos

Pontos de atenção jurídicos e
‌operacionais

Resumo Executivo do Contrato‌

Evita interpretações equivocadas

Facilita reuniões e alinhamentos

Apoia novos colaboradores a entender o
contrato rapidamente

Serve como base para auditorias e
‌tomadas de decisão

Resumo geral contendo as informações principais do contrato, desde os números até as datas marco,
matriz de responsabilidades e análise de riscos. Seu foco é ser um manual do contrato.‌



Resumo Executivo do Contrato‌



Contém‌ Benefícios para o cliente‌

Avanço físico

Avanço financeiro

Faturamento X previsto

Custo X budget

Consumo de homem-hora

Situação geral do contrato

Acesso por link

Relatório de acompanhamento dos números‌

Transparência absoluta‌

Interatividade entre os dados‌

Tomada de decisões rápidas‌

Redução de reuniões de verificação de
status: o status está sempre disponível‌

Redução do número de planilhas‌
‌“descontroladas” no projeto‌

Relatório online, em dashboard totalmente interativo, contendo o avanço dos números do contrato,
para acompanhamento e otimização do tempo nas tomadas de decisões críticas.‌



Relatório de acompanhamento dos números‌



Como funciona‌ Benefícios para o cliente‌

Coleta das ocorrências diretamente da
equipe de implantação

Registro padronizado dos fatos
relevantes

Organização automática em linha do
tempo interativa

Classificação por tipo de impacto:
prazo, custo, escopo, etc

Visão consolidada de tendências e
‌recorrências

Relatório de acompanhamento das ocorrências‌

Histórico confiável de eventos que afetam o
desempenho do contrato

Facilita análises de causa e efeito

Fornece ao gestor uma visão clara e rápida
do que está acontecendo em campo

Auxilia na tomada de decisões e priorização
das ações corretivas

Reduz “zonas cinzentas” e divergência sobre
‌o que e quando aconteceu

Relatório online, em dashboard totalmente interativo, contendo uma timeline com as ocorrências
pertinentes ao desenvolvimento do contrato.‌ ‌



Relatório de acompanhamento das ocorrências‌



Diferenciais do ‌Plano‌

Entregáveis realmente úteis, não burocráticos‌

Conteúdo técnico com linguagem acessível‌

Documentos e dashboards personalizados‌

Baseado em boas práticas de gestão, engenharia e
administração contratual‌

Processo de implantação rápido‌

Redução de custos com a necessidade de
implantação de uma estrutura interna‌



Para quem é o Plano Essencial‌?‌

Empresas que querem organizar seus contratos sem
custo elevado

Empresas que buscam facilitar a implantação da
cultura de administração contratual

Fornecedores com contratos complexos (EPC, GL,
PU, turnkey)‌

Gestores que precisam de informações claras e
centralizadas‌

Organizações que não possuem PMO ou equipe
dedicada‌



Benefícios ao ‌Cliente‌

Redução de riscos

Melhor controle financeiro

Comunicação clara com stakeholders

Tomada de decisões mais rápida

Organização documental

Mais segurança e previsibilidade



1

Fluxo de ‌Implantação‌

Reunião inicial e recebimento dos documentos‌

Levantamento das informações críticas‌

Montagem do Resumo Executivo‌

Parametrização dos dashboards‌

Configuração e ajustes‌

Entrega final + orientações de uso‌

2

3

4

5

6



7 a 14 dias para implantação
completa do Plano Essencial.

Tempo estimado de
Implantação‌



Pacote ‌inclui:‌
Resumo Executivo completo e personalizado‌

Link para relatórios em dashboard totalmente
interativo‌

Suporte inicial



Pronto para organizar a gestão do seu contrato

‌com objetividade e segurança?


